

**Дорожная карта
МБДОУ «Сказка» д.Денисово
Измалковского района**

по обеспечению введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Сказка» д.Денисово Измалковского района.

Задачи:

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «Сказка» д.Денисово Измалковского района.
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МБДОУ «Сказка» д.Денисово Измалковского района.
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.
4. Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Результат	Формы отчетных документов	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5	6
1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования					
1.1.	Изучение Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования	По мере поступления материалов	Изучение документа ФГОС		Заведующий ДОУ
1.2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	Январь 2014 г.–2015 г. По мере поступления материалов	Изучение документа ФГОС		Заведующий ДОУ
1.3.	Разработка и утверждение плана – графика («Дорожная карта») сопровождения введения Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях	Январь 2014 г.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО в ДОУ	План сопровождения приказ	Заведующий ДОУ Воспитатели
2. Организационно – управленческое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования					
2.1.	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО в практику ДОУ	Январь 2014 г.	Создание и определение деятельности рабочей группы	Приказ о назначении координатора по подготовке и введению ФГОС ДО в практику работы ДОУ	Заведующий ДОУ
2.2.	Организация курсовой подготовки по	В течение	Поэтапная подготовка	Утверждение	Заведующий

	проблеме введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	2014 – 2015 года	педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	плана графика повышения квалификации, плана курсовой подготовки	ДОУ
2.3.	Организация и проведение постоянно действующих теоретических семинаров «Изучаем ФГОС ДО».	В течение 2014 – 2015 года	Система мероприятий, направленных на изучение ФГОС ДО в ДОУ	Материалы семинаров	Воспитатели
2.4.	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО.	В течение 2014 – 2015 года	Теоретическая и практическая подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Материалы консультаций, семинаров - практикумов	Заведующий ДОУ Воспитатели
2.5.	Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных семинарах и других формах работы по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2014 – 2015 года	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров	Заведующий ДОУ Воспитатели
2.6.	Разработка и утверждение примерной основной образовательной программы ДОУ	В течение 2014 года	Создание ООП ДОУ	Протоколы педагогических советов	Заведующий ДОУ Воспитатели
2.7.	Внесение изменений в локальные акты деятельности ДОУ	В течение 2014 – 2015 года	Дополнения в документы, регламентирующие воспитательно – образовательную деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО	Изменённые локальные акты, приказы	Заведующий ДОУ

2.8.	Мониторинг введения ФГОС ДО	В течение 2014 – 2015 года	Диагностические материалы	План контроля	Заведующий ДОУ Воспитатели
2.9.	Проведение семинара «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	Апрель, 2014г.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Материалы семинара	Заведующий ДОУ Воспитатели
2.10	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО	В течение 2014 года			Заведующий ДОУ
2.11	Разработка методических рекомендаций к организации развивающей среды в соответствии ФГОС ДО	В течение 2014 года	Методические рекомендации	Методические материалы	Заведующий ДОУ Воспитатели
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования					
3.1.	Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО в соответствии с возрастными группами	В течение 2014 – 2015 года	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС ДО		Заведующий ДОУ Воспитатели
3.2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ	В течение 2014 - 2015 года	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДОУ с требованиями ФГОС ДО		- Комитет образования - Рабочая группа - Руководители ДОУ

3.3.	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ	В течение 2014 – 2015 года	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ справочными материалами, методической литературой		- Комитет образования - Рабочая группа -Руководители ДОУ
3.4.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Постоянно	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие на сайте ДОУ «ФГОС ДО»	Заведующий ДОУ Воспитатели
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО					
4.1.	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующей ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО).	Май, 2014г.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного доклада на официальном сайте ДОУ	Заведующий ДОУ
4.2.	Информирование общественности посредством официального сайта ДОУ, периодической печати о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО	постоянно	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Размещение информации на официальном сайте ДОУ	Заведующий ДОУ Воспитатели

4.3.	Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний.	В течение 2014 – 2015 года	Информирование родителей о введении ФГОС ДО в ДОУ	Размещение информации на сайте ДОУ, в периодической печати	Заведующий ДОУ Воспитатели
------	---	----------------------------	---	--	-------------------------------

Ознакомлены:

№	Ф.И.О.	подпись	расшифровка подписи
1.	Меланина Е.Г.	_____	
2.	Гуменюк О.Н.	_____	
3.	Лошкарева О.В.	_____	